公開類			編製機關	臺北市建築管理工程處
年 報	次年1月底前編報，2月底前報送	105.12.20北市主公統字第10531693000號函核定修訂	表 號	20535-01-01

臺北市騎樓整平完工長度

中華民國 105 年度

工程名稱(施工路段)	預算年度	工程經費(千元)	整平長度(公尺)	開工日期(預計開工日期)	完工日期(預計完工日期)	委辦施工單位
總　計						
臺北市騎樓整平工程第11期(中山大同工區)	105	尚在驗收結算	1,394	105.09.28	105.12.19	新工處
臺北市騎樓整平工程第11期(中正萬華工區)	105	尚在驗收結算	732	105.10.31	105.12.22	新工處
臺北市騎樓整平工程第11期(內湖零星工區)	105	尚在驗收結算	678	105.09.01	106.03.15	新工處
(本年度施工上限金額)		1,699萬717元				
備　註						

填表　　審核　　主辦主管人員　　機關首長　　中華民國106年2月8日編製

主辦統計人員

資料來源：本處使用科。

填表說明：本表一式5份，2份送本府都市發展局(電)(1份轉送本府主計處(電))，1份送本處會計室(紙)，1份送本處秘書室(紙)，1份自存(紙)。